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Název projektu: 

„Retenční nádrž Vinice“ 

 
 

 

Zhotovitel:  „Společnost STRABAG a.s.“ 

Měsíční zpráva Zhotovitele o postupu prací 

 za období: 4.8. – 3.9.2020 
 

 

 

Datum: 3. 9. 2020                Datum: 3. 9. 2020 

Vypracoval: Ing. Hynek Jelínek            Schválil: Ing. Radim Smékal 

             

 

PŘÍLOHA A Harmonogram plateb a finančního plnění 

PŘÍLOHA B Přehled změnových listů 

PŘÍLOHA C  Fotodokumentace 

 

Základní údaje  

a) Název projektu: Retenční nádrž Vinice 

b) Identifikace účastníků projektu 

  Objednatel:  VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň  

Zhotovitel:   Společnost STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 

Správce stavby: RAVAL projekt v.o.s., Kollárova 420/24, 301 00 Plzeň 
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Členění stavebního díla:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retenční nádrž Vinice 

SO 01, 02 Retenční nádrž, budova rozvodny 

SO 03      Dešťový odlehčovač     

SO 04           Propojovací stoky 

SO 05           Dešťový odlehčovač 

SO 06           Zkapacitnění spojné šachty 

SO 07           Zrušení stávajících stok a vodovodu 

SO 08           Manipulační komunikace 

SO 09           Přepojení uličních vpustí 

SO 11           Přípojka NN 

SO 12           Vodovodní přípojka 

SO 13         Přeložka vodovodní přípojky LP 

SO 15           Přeložení kabelů VO 

SO 16           Sadové a terénní úpravy 

VON        Vedlejší a ostatní náklady  
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1. ÚVOD 

Tato zpráva obsahuje přehled všech aktivit na projektu “Retenční nádrž Vinice“ za období 
4.8.-3.9.2020. 

2. SHRNUTÍ 

Zhotovitel předkládá Správci stavby návrh na dílčí fakturaci za období 4.8.-3.9.2020. 

Ke konci sledovaného období byl činností zhotovitele naplněn smlouvou stanovený finanční 

limit, který zhotovitele opravňuje fakturovat provedené práce. 

Finanční plnění a stav čerpání smluvní ceny 

 

Období Plán v Kč bez DPH 
(dle fin. Harm.) 

Skutečnost v Kč bez PDH Plnění v % 

Od počátku stavby  14.889.708,63 Kč 14.943.576,55 Kč 11,94% 

4.8.-3.9.2020 9.616.918,42 Kč 10.649.571,74 Kč 8,52% 

Celkem 24.506.627,05 Kč 25.593.148,29 Kč 20,46% 
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3. PRŮBĚH REALIZACE PROJEKTU  

3.1. Stav stavebních prací 

SO 01, 02 Retenční nádrž, budova rozvodny  
Hloubení stavební jámy a odvoz výkopku, kotvy (vrtání, osazování, injektáž, napínání), montáž 
výdřevy a převázek – zajištění stavební jámy. 

 
SO 03      Dešťový odlehčovač  
Hloubení stavební jámy a odvoz výkopku, kotvy (vrtání, osazování, injektáž, napínání), montáž 
výdřevy a převázek – zajištění stavební jámy. 

 
 

SO 04      Propojovací stoky 
Hloubení rýhy a odvoz výkopku, montáž rozpěrného rámu, montáž výdřevy– zajištění stavební 
jámy. 

 
 
VON Vedlejší a ostatní náklady  
Náklady související s provozem zařízení staveniště. 
Vytyčování inženýrských sítí. 
Geodetické vytyčení stavby. 
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Příloha A Harmonogram plateb a finančního plnění 
 
 

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“ 

Harmonogram plateb a finančního plnění 

Rok 2020 

Období 4.6.-3.7.2020 4.7.-3.8.2020 4.8.-3.9.2020 4.9-3.10.2020 

Plán na období bez 
DPH v CZK 

4 027 036,13 Kč 10 862 672,50 Kč 9 616 918,42Kč 11 938 304,27 Kč 

Čerpání za období 
bez DPH v CZK 

4 022 764,51 Kč 10 920 812,04 Kč 10 649 571,74 Kč 0,00 Kč 

 

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“ 

Harmonogram plateb a finančního plnění 

Rok 2020 2021 

Období 4.10.-3.11.2020 4.11.-3.12.2020 4.12.-3.1.2021 4.1-3.2.2021 

Plán na období bez 
DPH v CZK 

8 863 372,68 Kč 8 863 372,68 Kč 5 095 643,99 Kč 4 342 098,25 Kč 

Čerpání za období 
bez DPH v CZK 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 
 

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“ 

Harmonogram plateb a finančního plnění 

Rok 2021 

Období 4.2.-3.3.2020 4.3.-3.4.2020 4.4.-3.5.2020 4.5.-3.6.2020 

Plán na období bez 
DPH v CZK 

8 109 826,94 Kč 9 869 520,60 Kč 9 869 520,60 Kč 9 351 685,52 Kč 

Čerpání za období 
bez DPH v CZK 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 
 

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“ 

Harmonogram plateb a finančního plnění 

Rok 2021 
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Období 4.6.-3.7.2021 4.7.-3.8.2021 4.8.-3.9.2021 4.9-3.10.2021 

Plán na období bez 
DPH v CZK 

5 116 181,32 Kč 5 380 753,72 Kč 3 562 093,27 Kč 3 104 214,26 Kč 

Čerpání za období 
bez DPH v CZK 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 
 

Stavba: „Retenční nádrž Vinice“ 

Harmonogram plateb a finančního plnění 

Rok 2021/2022 

Období 4.10.-3.11.2021 4.11.-3.12.2021 4.12.-3.1.2022 4.1-3.2.2022 

Plán na období bez 
DPH v CZK 

2 910 602,51 Kč 3 073 494,35 Kč 1 148 739,14 Kč 0,00 Kč 

Čerpání za období 
bez DPH v CZK 

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

 
 

 
 

 
Celkem za dílo bez DPH v CZK        125 106 051,25 Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha B Přehled změnových listů – nebyly předloženy změnové listy. 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

 
 

Název projektu: 

„Retenční nádrž Vinice“ 

 

 

Stránka 7 z 10 
 

 

Příloha C Fotodokumentace 
 
 

Obr. 1 – Montáž rozpěrného rámu – SO 04 odpadní stoka DN 1600 
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Obr. 2 –Stavební jáma pro SO 01 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

 

 
 

Název projektu: 

„Retenční nádrž Vinice“ 

 

 

Stránka 9 z 10 
 

 

 
Obr. 3 – SO 04 odtěžování na druhou rozpěrnou úroveň odpadní stoka DN 1600 
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Obr. 4 – SO 01 stavební jáma 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


